


APROB


L. PÎNZARU
 Director general al Centrului
 National de Sanatate Publica

Raport de monitorizare a executării Contractelor pentru I semestru al anului 2016

Numărul/data contractului	Denumirea obiectului achiziției	Operatorul economic	Tipul procedurii	Termenul de executare 2016	Etapa de executare	Cauzele neexecutării	Reclamații/sanctiuni	Mențiuni cu privire la calitatea executării
709/ 30.11.2015	Lucrări de reparație în edificiul CNSP: Vivariu, Punctul medical, Secția deservire utilaj, Ghișeul unic de înregistrare	SRL Valdcongrup	LP	Noiembrie 2015 – mai 2016	executat	-	-	satisfăcător
745/ 09.12.15	Produse petroliere pentru anul 2016	ÎCS LUKOIL-Moldova SA	LP	Februarie – octombrie 2016	În curs de executare	-	-	contractul se execută conform cerințelor
14-0435/ 01.01.2016	Supravegherea, asigurarea securității obiectivului, acordarea serviciilor de pază și deservirea tehnică a mijloacelor semnalizării pază-incendiu	ÎS Servicii de Pază a MAI	CVM	01.01.2016 - 31.12.2016 (24/24 ore)	în curs de executare	-	-	contractul se execută conform cerințelor
8/ 21.01.2016	Servicii de educație medicală continuă	CEMCPMFS M	CVM	Februarie - Iunie	executat	-	-	contractul a fost executat conform cerințelor
09/ 26.01.2016	Servicii de internet și de telefonie mobilă	ÎM Orange Moldova SA	CVM	01.01.2016 - 31.12.2016	în curs de executare	-	-	contractul se execută conform cerințelor
10/ 26.01.2016	Servicii Internet Fix	ÎM Orange Moldova SA	CVM	01.01.2016 - 31.12.2016	în curs de executare	-	-	contractul se execută conform cerințelor
04/02/12/ 26.01.2016	Semnalizarea de pază și incendiară	SA MOLDSISTEM AUTOMATIC A	CVM	01.01.2016 - 31.12.2016	în curs de executare	-	-	contractul se execută conform cerințelor

13/ 27.01.2016	Servicii de deservire tehnică a ascensoarelor	SRL Augustelift	CVM	la necesitate	în curs de executare	-	-	contractul se execută conform cerințelor
14/ 27.01.2016	Servicii de deservire tehnică a sistemului de gazificare interior a cazangeriei	SA Ormotex	CVM	la necesitate	în curs de executare	-	-	contractul se execută conform cerințelor
15/ 29.01.2016	Servicii de acces la Internet	SA Moldtelecom	CVM	lunar	în curs de executare	-	-	contractul se execută conform cerințelor
95/16-EE/ 08.02.2016	Energie electrică	Avia Invest SRL	CVM	Ianuarie - decembrie	în curs de executare	-	-	contractul se execută conform cerințelor
96/16-tel/ 08.02.2016	Transmiterea în folosință a liniei de intercomunicație	Avia Invest SRL	CVM	Ianuarie - decembrie	în curs de executare	-	-	contractul se execută conform cerințelor
28/ 09.02.2016	Apă potabilă, butelii 19 L	CC Aquatrade SRL	CVM	Februarie - Decembrie	în curs de executare	-	-	contractul se execută conform cerințelor
47/ 18.02.2016	Servicii de deservire tehnică a automobilelor pentru anul 2016	SRL Autoshoock SV	COP	Februarie – iunie, August - noiembrie	în curs de executare	-	-	contractul se execută conform cerințelor
48/ 22.02.2016	Mobilier de birou	SRL Icira-Plast	CVM	februarie	executat	-	-	contractul a fost executat conform cerințelor
99/ 29.02.2016	Gaze comprimate și servicii de testare a buteliilor pentru gaze	ICS Acseal Gaz SRL	COP	Iunie, noiembrie	în curs de executare	-	-	contractul se execută conform cerințelor
100/29.02.2016	Gaze comprimate și servicii de testare a buteliilor pentru gaze	ICS Tehgaz Grup SRL	COP	Aprilie, iulie, octombrie	în curs de executare	-	-	contractul se execută conform cerințelor
101/ 29.02.2016	Gaze comprimate și servicii de testare a buteliilor pentru gaze	SRL Mic-Tan	COP	Martie - decembrie	în curs de executare	-	-	contractul se execută conform cerințelor
123/ 29.02.2016	Produse pentru hrana combinată a animalelor de laborator	SRL Artpodium	CVM	Martie - Decembrie	în curs de executare	-	-	contractul se execută conform cerințelor
124/ 01.03.2016	Produse pentru hrana combinată a animalelor de laborator	SRL Șafranax	CVM	Martie - Decembrie	în curs de executare	-	-	contractul se execută conform cerințelor
126/ 04.03.2016 Acord adițional de majorare la cvm nr. 09 din 26.01.2016	Servicii de internet și de telefonie mobilă	ÎM Orange Moldova SA	CVM	01.01.2016 – 31.12.2016	în curs de executare	-	-	contractul se execută conform cerințelor
170/ 14.03.2016	Servicii de deservire și reparație a utilajului de birou cu piese de schimb	Algor-Tehno SRL	CVM	15 – 16 martie	executat parțial	Calitatea proastă a serviciilor, timp	-	contractul nu a fost executat conform cerințelor

						îndelungat		
171/ 14.03.2016	Servicii de verificare metrologică și etalonare a echipamentului de laborator	ÎS CMAC	COP	Aprilie, octombrie, noiembrie	În curs de execuție	-	-	contractul se execută conform cerințelor
248/ 23.03.2016	Reparația reglementare și verificarea ascensoarelor AP-500/8-2 buc.	SRL Augustelift	CVM	martie	executat	-	-	conform cerințelor
287/ 05.04.2016	Detergenți	SRL Sicord	CVM	Aprilie – mai	executat	-	-	contractul a fost executat conform cerințelor
293/ 06.04.2016	Materiale tehnico-sanitare	SA Supraten	CVM	Aprilie, iunie	Parțial executat	Magazinul nu dispune de bunuri	Va fi sancționat	Conform cerințelor
294/ 06.04.2016	Materiale electrice	SRL Volta	CVM	Aprilie, iunie	executat	-	-	contractul a fost executat conform cerințelor
295/ 07.04.2016	Servicii de editare	ÎS Tipografia Centrală	COP	Mai, Iulie, Octombrie, Decembrie	în curs de executare	-	-	contractul se execută conform cerințelor
296/ 07.04.2016	Servicii de editare	Print-Caro SRL	COP	August	executat	-	-	contractul a fost executat conform cerințelor
297/ 07.04.2016	Servicii de editare	SC Elan Poligraf SRL	COP	Octombrie	În curs de executare	-	-	-
298/ 07.04.2016	Servicii de editare	SRL Epigraf	COP	Mai, August, Octombrie, Decembrie	în curs de executare	-	-	contractul se execută conform cerințelor
299/ 07.04.2016	Servicii de editare	Tipografia Academiei de Științe a Moldovei	COP	Mai	executat	-	-	contractul a fost executat conform cerințelor
300/ 07.04.2016	Servicii de editare	ÎS Combinatul Poligrafic din Chișinău	COP	Mai	executat	-	-	contractul a fost executat conform cerințelor
307/ 13.04.2016 Acord adițional de majorare la contractul nr. 709 din	Lucrări de reparație în edificiul CNSP: Vivariu, Punctul medical, Secția deservire utilaj, Ghișeu unic de înregistrare	SRL Valdcogrup	LP	Aprilie – mai 2016	executat	-	-	satisfăcător

30.11.2015								
311/ 19.04.2016	Medii nutritive, preparate diagnostice, discuri cu antibiotice, alcool, vată, tifon, mănuși medicale (materiale de pansament), truse medicale	SRL Becor	LP	Mai, august	în curs de executare	-	-	contractul se execută conform cerințelor
317/ 19.04.2016	Medii nutritive, preparate diagnostice, discuri cu antibiotice, alcool, vată, tifon, mănuși medicale (materiale de pansament), truse medicale	SRL Mic-Tan	LP	Iunie - iulie	neexecutat	Probleme de transportare	Va fi sancționat	-
335/ 19.04.2016	Medii nutritive, preparate diagnostice, discuri cu antibiotice, alcool, vată, tifon, mănuși medicale (materiale de pansament), truse medicale	SA M-Inter-Farma	LP	Mai	executat	-	-	contractul a fost executat conform cerințelor
344/ 19.04.2016	Medii nutritive, preparate diagnostice, discuri cu antibiotice, alcool, vată, tifon, mănuși medicale (materiale de pansament), truse medicale	SRL Sanmedico	LP	Iulie - august	în curs de executare	-	-	-
345/ 20.04.2016	Medii nutritive, preparate diagnostice, discuri cu antibiotice, alcool, vată, tifon, mănuși medicale (materiale de pansament), truse medicale	SRL GBG-MLD	LP	Iunie - august	în curs de executare	-	-	contractul se execută conform cerințelor
346/ 20.04.2016	Piese pentru utilajul de laborator	SRL Undecima	CVM	Aprilie – mai	executat	-	-	contractul a fost executat conform cerințelor
350/ 20.04.2016	Medii nutritive, preparate diagnostice, discuri cu antibiotice, alcool, vată, tifon, mănuși medicale (materiale de pansament), truse medicale	SC Imunotehnoma SRL	LP	Iulie	în curs de executare	-	-	-
360/ 26.04.2016	Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicole (asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă)	CA Garanție SA	CVM	Mai 2016 – octombrie 2017	în curs de execuție	-	-	-
368/ 05.05.2016	Reagenți utilizați pentru efectuarea	GBG-MLD	LP	Iunie -	executat	-	-	contractul a fost

	reacțiilor imunoenzimatice și polimerizare în lanț	SRL		august				executat conform cerințelor
369/ 05.05.2016	Reagenți utilizați pentru efectuarea reacțiilor imunoenzimatice și polimerizare în lanț	SC Imunotehnoma SRL	LP	Iunie	Parțial executat		Va fi sancționat	-
370/ 05.05.2016	Reagenți utilizați pentru efectuarea reacțiilor imunoenzimatice și polimerizare în lanț	FPC Decebal Impex SRL	LP	Iunie	executat	-	-	contractul a fost executat conform cerințelor
371/ 05.05.2016	Reagenți utilizați pentru efectuarea reacțiilor imunoenzimatice și polimerizare în lanț	SRL Sanmedico	LP	August	executat	-	-	contractul a fost executat conform cerințelor
373/ 12.05.2016	Vaze din beton	SRL Radial Plus	CVM	Mai	executat	-	-	contractul a fost executat conform cerințelor
23/374/ 17.05.2016	Urnă nr.23 cu coș basculant	SA Armet	CVM	Mai	executat	-	-	contractul a fost executat conform cerințelor
376/ 19.05.2016	Rechizite de birou	Rădop-Opt SRL	CVM	Mai - iunie	executat	-	-	contractul a fost executat conform cerințelor
381/ 30.05.2016	Reactivi chimici	SC Biolab Com	LP	August	în curs de executare	-	-	-
382/ 30.05.2016	Reactivi chimici	SRL MIC-TAN	LP	Iunie - august	neexecutat		va fi sancționat	-
383/ 30.05.2016	Reactivi chimici	SRL TEMEI-VTAC	LP	Septembrie	în curs de executare	-	-	-
384/ 30.05.2016	Reactivi chimici	SRL Ecochimie	LP	Iulie - septembrie	în curs de executare	-	-	-
388/ 06.06.2016 Acord adițional de majorare la cvm nr. 294 din 06.04.2016	Materiale electrice	SRL Volta	CVM	Iunie - iulie	în curs de executare	-	-	contractul se execută conform cerințelor
397/ 10.06.2016	Panou bilateral	SRL Artvitox	CVM	Iunie	executat	-	-	contractul a fost executat conform cerințelor
400/ 16.06.2016	Lucrări de confecționare și instalare a zondului de evacuare și montarea motorului de ventilare	SRL Tehno Smart Service	CVM	Iulie	În curs de execuție	-	-	-
406/ 21.06.2016	Apă îmbuteliată 1,5 L	SRL Akvasant	CVM	Iunie	executat	-	-	contractul a fost

		Hâncu						executat conform cerințelor
407/ 21.06.2016	Vesală de laborator	ÎM Becor SRL	LP	Iulie, octombrie	în curs de executare	-	-	-
408/ 21.06.2016	Vesală de laborator	SRL TEMEI-VTAC	LP	Octombrie	în curs de executare	-	-	-
409/ 21.06.2016	Vesală de laborator	GBG-MLD SRL	LP	August - septembrie	în curs de executare	-	-	-
410/ 21.06.2016	Vesală de laborator	SRL Sanmedico	LP	Octombrie	în curs de executare	-	-	-
411/ 21.06.2016	Vesală de laborator	ÎM Lokmera SRL	LP	Octombrie	în curs de executare	-	-	-
412/ 21.06.2016	Vesală de laborator	SRL Dac Spectromed	LP	Octombrie	în curs de executare	-	-	-
413/ 21.06.2016	Vesală de laborator	SRL MIC-TAN	LP	August - octombrie	în curs de executare	-	-	-
414/ 21.06.2016	Vesală de laborator	SRL Ecochimie	LP	August - octombrie	în curs de executare	-	-	-
416/ 27.06.2016	Produse biodistructive	SA M-Inter-Farma	CVM	Iulie - august	În curs de executare	-	-	-
421/ 28.06.2016 Acord adițional de micșorare la cvm nr. 8 din 21.01.2016	Servicii de educație medicală continuă	CEMCPMFS M	CVM	Martie - Iunie	executat	-	-	contractul a fost executat conform cerințelor

Economist Serviciul achiziții



Rodica Osman

